Подписан: Голубева Татьяна Александровна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O=ГБДОУ №60 Приморского района Санкт-Петербурга, CN=Голубева Татьяна Александровна, E=gdou60.prim.spb@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Санкт-Петербург
Дата:28.02.2023 15:37:17

Приложение

к приказу ГБДОУ № 60
от 09.02.2023 № 18-о/д

Дорожная карта по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в ГБДОУ № 60

Мероприятие	**Срок**	**Исполнитель**	**Результат**
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Март, май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ДОП ДО)	март	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ОП ДО и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	Заведующий	приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	заведующий	Приказы
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май	Документовед	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Опросные листы или отчеты
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО.	Апрель-июнь	Старший воспитатель	Приказ, документы о повышении квалификации

3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.д.
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Май, август	Члены рабочей группы, воспитатели	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 сенябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте